
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA 1° E 2° ANDAR PRÉDIO AMAVI

Proprietário: Endereço: Revisão:

AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC R01

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 23.998,23R$        3,37% 6.392,50R$          26,64% 8.735,89R$          36,40% 8.869,84R$          36,96%

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 23.587,59R$        3,31% 23.587,59R$        100,00% - - - -

3 CONCRETO E ALVENARIA 14.512,57R$        2,04% 14.512,57R$        100,00% - - - -

4 REVESTIMENTO ARGAMASSADO E IMPERMEABILIZAÇÃO 15.629,27R$        2,20% 15.629,27R$        100,00% - - - -

5 SERRALHERIA 53.372,52R$        7,50% 53.372,52R$        100,00% - - - -

6 CALHAS E RUFOS 6.723,11R$          0,94% 6.723,11R$          100,00% - - - -

7 REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO 39.699,41R$        5,58% 39.699,41R$        100,00% - - - -

8 PAREDES E FORROS DE DRYWALL 29.642,09R$        4,17% 29.642,09R$        100,00% - - - -

9 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA 28.373,33R$        3,99% - - 28.373,33R$        100,00% - -

10 INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO 21.517,03R$        3,02% - - 21.517,03R$        100,00% - -

11 INFRAESTRUTURA DRENOS 1.599,75R$          0,22% - - 1.599,75R$          100,00% - -

12 INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA 1.611,60R$          0,23% - - 1.611,60R$          100,00% - -

13 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO EXTERNAS 116.593,43R$      16,38% - - 116.593,43R$      100,00% - -

14 PINTURA INTERNA 40.704,20R$        5,72% - - 40.704,20R$        100,00% - -

15 PINTURA EXTERNA 39.913,34R$        5,61% - - 39.913,34R$        100,00% - -

16 PISO VINÍLICO 93.021,72R$        13,07% - - - - 93.021,72R$        100,00%

17 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO INTERNAS 44.947,60R$        6,32% - - - - 44.947,60R$        100,00%

18 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 5.780,04R$          0,81% - - - - 5.780,04R$          100,00%

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 22.063,62R$        3,10% - - - - 22.063,62R$        100,00%

20 LUMINÁRIAS 26.464,38R$        3,72% - - - - 26.464,38R$        100,00%

21 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 3.837,23R$          0,54% - - - - 3.837,23R$          100,00%

22 SERRALHERIA DE INOX 56.054,44R$        7,88% - - - - 56.054,44R$        100,00%

23 LIMPEZA DA OBRA 1.981,70R$          0,28% - - - - 1.981,70R$          100,00%

SUBTOTAL 711.628,20R$      100,00% 189.559,06R$      26,64% 259.048,57R$      36,40% 263.020,57R$      36,96%

TOTAL ACUMULADO 189.559,06R$      26,64% 448.607,63R$      63,04% 711.628,20R$      100,00%

Rio do Sul, 16 de junho de 2025
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