Agrolandia - Agrondmica - Atalanta - Aurora - Brago do Trombudo - Chapadao do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taié

Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

A\

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
REFORMA 1° E 2° ANDAR PREDIO AMAVI
Proprietario: Endereco: Revisdo:
AMAVI - Associacdo dos Municipios do Alto Vale do ltajai Rua XV de Novembro, n° 737, Centro, Rio do Sul/SC RO1
P o 1° MES o 2° MES 0 3° MES 0
ITEM DESCRICAO TOTAL % 30 DIAS % 50 DIAS % 90 DIAS %
1 |ADMINISTRACAO LOCAL R 23.998,23 | 3,37% | R¢ 6.392,50 26,64% | R$ 8.735,89 36,40% [ R$ 8.869,84  36,96%
2 |DEMOLICOES E REMOCOES R 23.587,59 | 3,31% | R 23.587,59 100,00% - - - -
3 |CONCRETO E ALVENARIA R 14.512,57 | 2,04% | R 14.512,57  100,00% - - - -
4  |REVESTIMENTO ARGAMASSADO E IMPERMEABILIZAGAO [ R 15.629,27 | 2,20% | R 15.629,27 100,00% - - - -
5 [|SERRALHERIA R 53.372,52 | 7,50% | R 53.372,52  100,00% - - - -
6 |CALHAS E RUFOS R 6.723,11 | 0,94% | RS 6.723,11 100,00% - - - -
7 |REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO R 39.699,41 | 5,58% | R 39.699,41  100,00% - - - -
8 |PAREDES E FORROS DE DRYWALL R 29.642,09 | 4,17% | R 29.642,09 100,00% - - - -
9 |[INFRAESTRUTURA ELETRICA E LOGICA R 28.373,33 | 3,99% - - R$ 28.373,33  100,00% - -
10 [INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO R 21.517,03 | 3,02% - - R$ 21.517,03  100,00% - -
11 [INFRAESTRUTURA DRENOS R 1.599,75 | 0,22% - - R 1.599,75 100,00% - -
12 [INFRAESTRUTURA HIDRAULICA R 1.611,60 | 0,23% - - R 1.611,60 100,00% - -
13 |ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO EXTERNAS | R 116.593,43 | 16,38% - - R 116.593,43 100,00% - -
14 [PINTURA INTERNA R 40.704,20 | 5,72% - - R 40.704,20  100,00% - -
15 [PINTURA EXTERNA R 39.913,34 | 5,61% - - R 39.913,34 100,00% - -
16 [PISO VINILICO R 93.021,72 | 13,07% - - - - R 93.021,72  100,00%
17 |ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO INTERNAS | R 44.947,60 | 6,32% - - - - R 44.947,60 100,00%
18 [LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS R 5.780,04 | 0,81% - - - - R 5.780,04 100,00%
19 |[INSTALACOES ELETRICAS R 22.063,62 | 3,10% - - - - R 22.063,62 100,00%
20 [LUMINARIAS R 26.464,38 | 3,72% - - - - R 26.464,38 100,00%
21 |COMUNICACAO VISUAL E TATIL R 3.837,23 | 0,54% - - - - R 3.837,23 100,00%
22 [SERRALHERIA DE INOX R 56.054,44 | 7,88% - - - - R 56.054,44 100,00%
23 [LIMPEZA DA OBRA R 1.981,70 | 0,28% - - - - R 1.981,70 100,00%
SUBTOTAL R$ 711.628,20 100,00%| R$ 189.559,06 26,64% | R$ 259.048,57 36,40% | R$ 263.020,57 36,96%
TOTAL ACUMULADO R$  189.559,06 26,64% [ R$ 448.607,63 63,04% | R$ 711.628,20 100,00%

Documente assinado digitalmente

EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO
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Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rio do Sul, 16 de junho de 2025
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